
  
Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Работы Ответственный.                                 

Согласование Договора Совместно                                 

Подписание Договора Совместно                                 

Регистрация Договора 
(Продолжительность определяется 
регистрирующим органом) 

Антиотель                                 

Оплата 1 ПВ Франчайзи                                 

Оплата 2 ПВ Франчайзи                                 

Оплата 3 ПВ Франчайзи                                 

Подбор управляющего Франчайзи                                 

Первый этап подготовки 
управляющего 

Антиотель                                 

Подбор администраторов Франчайзи                                 

Подготовка администраторов Антиотель                                 

Второй этап подготовки управляющего Антиотель                                 

Подбор горничных Совместно                                 

Подготовка горничных Франчайзи                                 

Подготовка всей необходимой 
документации для работы 

Совместно                                 

Обмерочный чертеж помещения Совместно                                 

Проект планировки Антиотель                                 

Согласование и детализация ЭП Совместно                                 

Подготовка Рабочего проекта в 
объеме, необходимом для строителей 

Франчайзи                                 

Подготовка проектов необходимых 
для проведения согласований 

Франчайзи                                 

Согласования проектов Франчайзи                                 

Предложение по тематическому 
наполнению и типам комнат 

Антиотель                                 

Согласование предложения Совместно                                 

Дизайн-проект Антиотель                                 

Дизайн-проект в объеме, для 
строителей и изготовителей 
"девайсов" и проч. 

Франчайзи                                 

Производство общестроительных 
работ 

Франчайзи                                 

Производство отделочных работ Франчайзи                                 

Финишная уборка Франчайзи                                 

Заказ "девайсов", мебели и проч. Совместно                                 

Установка и монтаж "девайсов", 
мебели и проч. 

Франчайзи     
                            

Поиск и определение поставщиков и 
контрагентов 

Совместно     
                            

Поставки и закупки Франчайзи                                 

Заказ брендированной продукции Совместно                                 

Поставка брендированной продукции Совместно                                 

Подготовка к установке систем 
контроля 

Франчайзи 
                                

Установка систем контроля Совместно                                 

Установка ПО Антиотель                                 

Подключение к единому номеру по 
городу 

Антиотель 
                                

Подготовка страницы сайта новой 
гостиницы/города 

Антиотель           
                      

Наполнение страницы фото Антиотель                                 

Окончательная доводка и открытие 
страницы 

Антиотель 
                                

Предреклама. Этап 1 Антиотель                                 

Предреклама. Этап 2 Антиотель                                 

Реклама сайта Антиотель                                 

 


